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公司介绍

　　上海泽众软件科技有限公司是专业从事软件测试、软

件生命周期管理技术研究与开发、软件测试类服务的高新

技术企业，是国内专业的测试工具软件厂商，在金融、电

信、政府、研究院所、高等院校、企业等行业拥有上万家

用户。

　　成立于2003年，成立之初就专注于测试软件的研发，

至今有十余年的历史，成功推出了十六款工具软件。

　　业务范围：产品提供、咨询服务、测试服务、测试人

力外包。产品包括产品销售、产品集成服务、产品定制服

务等；咨询服务包括：测试体系咨询、测试方法咨询、测

试设计咨询等；测试服务包括：性能测试服务、自动化测

试服务、验收测试服务等。

公司电话：021 - 6072 5088

公司官网：www.spasvo.com



目录

01 产品介绍

02 功能特点

03 可扩展性

CONTENTS



PC简介

产品简介
  PC（ProjectCenter）是面向工程项目和研发项目的项目管理，实
现了项目的计划、预算、费用、进度、报工、资源、风险、里程碑、
项目模板、项目预警管理，也能够实现多项目组合管理；聚焦项目
需求，控制项目进度，在有限资源下完成项目目标。
适用范围：

支持多部门、多层次的项目组织结构和项目组合管理（资源、角
色、EPS）

支持多种资源管理（人工、非人工、材料）

支持精细的报工管理、支持任务成果管理、项目范围管理、交付
物管理



产品的价值

甘特图编辑管理 项目进度管理

风险管理 项目组合管理

• 按Wbs添加风险
•预期计算项目风险
•转为问题管理
•问题评审流程

-Wbs、Task、
资源管理

-Task各种关系管理

- 支持导入xml、mpp
格式的项目计划

•联动甘特图
•里程碑计划
•资源计划
•资源工时分析
•项目工时分析

- 企业管理

-资源管理

-EPS管理

-项目管理

PC



产品的优势

成熟完
备的功

能

基于多
种方法
和技术

众多行
业经验
和案例

成套项
目管理
方案

体系完
整使用
简单



 产品特点

• 面向不同类型的项目管理软件
• 项目组合管理
• 浏览器兼容性
• 项目计划分析
• 执行过程中的任务监控
• 项目风险管理
• 灵活和功能全面的缺陷管理
• 全面的项目报表
• 项目范围和交付物管理
• 报工系统规范化管理
• 资源的合理安排与利用



覆盖全流程过程

环境支持

项目经理

测试人员（BA）

开发工程师（SA）

项目计划

测试需求
分析

提交缺陷

修复
缺陷

被测系统
环境构建

测试环境
管理

1.建立组织结
构

2.模型驱动设
计过程

EPS节点负责人 项目群管理

团队管理 项目进度项目风险管理

3.实时监控缺
陷全面评估缺

陷
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整体架构

ALM平台功能模块示意图

项目计
划

项目进
度

工时系
统

项目
群管
理

报工
审批

测试
报表

项目
报表

部门
管理

企业管
理

用户管
理

角色与
权限

资源管
理

数据字
典

组织配
置

综合管理 测试管理

EPS

文档管
理

合同管
理

项目管理

分析与
报表

日历
流程角
色

流程组
织

流程配
置

评审管理

流程发
起

待处理
流程

已处理
流程

已发起
流程

测试需
求

缺陷管
理

测试分
析

系统管理 流程引擎

费用
管理



组织管理

测试项目

角色管理

项目
经理

测试
负责
人

测试
员

开发
负责
人

开发
员

权限策略

需求

组织
架构

缺陷 数据字
典管理

缺陷流
程定制

邮件配
置

其它
配置

自定义
字段项目

评审流
程配置

SVN管
理配置



• 对项目进行管理

a. 项目模板创建项目

b. 项目群管理

c. 项目的团队、角色管理

d. 项目字段自定义

e. 项目状态筛选：新建、立项、实施、完成、结项

f. 项目内筛选器：里程碑、wbs

项目管理过程



• 项目整体进度安排

a. 项目相关任务明细

b. 项目周期以及任务计划时间安排

c. 任务资源分配，文档任务分配

d. 项目里程碑设置

e. 计划分析：里程碑分析、资源分析统计、资源工时

统计、项目工时统计

f. 风险控制管理

项目管理过程



• 对项目需求进行管理

a. 统一需求接收

b. 检查需求合规性

c. 组织需求评估

d. 确定需求涉及的产品线（主/辅办，是否新增产品）

e. 快速评估需求工作量

项目管理过程



• 对项目计划实施进度实时跟踪

a. 需求开发进度跟踪

b. 资源进度跟踪

c. 资源报工统计

d. 项目里程碑显示

e. 进度分析：实际进度里程碑分析、资源实际工期统计、项

目进度统计、项目实际工时统计

项目管理过程



• 对项目相关缺陷进行跟踪、管理与统计

a. 缺陷新增：可直接提交缺陷、可导入缺陷

b. 缺陷处理流程

c. 缺陷的导出

d. 缺陷相关报表统计

项目管理过程



项目评估-项目计划分析



项目评估-资源工时分析



项目评估-风险管理



项目评估-缺陷报告



项目进度分析-联动甘特图



项目进度分析-里程碑计划进度统计



项目进度分析-资源计划进度统计



项目报表-项目资源曲线
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PC的可扩展性

• PC提供了丰富的扩展接口，可以最大地满足客户的定制
化需求；
– 需求、缺陷、项目字段扩展及缺陷流程可直接通过界

面配置
– 评审流程可根据自身需要自行配置
– 系统通过WebService提供对外接口
– 可以在现有数据结构的基础上添加新功能



THANKS

泽众软件


